

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月17日

計画の名称	平内町の下水道における防災・安全対策の実現													
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	平内町													
計画の目標	下水道施設の計画的な維持管理、改築更新計画に基づいた改築更新を行うことで安全・安定的なライフラインとして機能させる。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		23	A	23	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30年度当初)	中間目標値 (R2年度末)	最終目標値 (R4年度末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管渠点検調査実施率を9%(平成30年度当初)から29%(令和4年度末)に増加させる。 下水道管路施設における点検調査実施率 点検調査実施済みの下水道管路施設延長(km) / 点検調査を実施すべき下水道管路施設延長(km)	9%	21%	29%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	平内町	直接	平内町	管渠(汚水)	改築	管渠等点検調査	管渠及びマンホール点検調査	平内町						9		策定済	
		ストックマネジメント【A1-1】																		
	A07-002	下水道	一般	平内町	直接	平内町	-	改築	平内浄化センター・管渠 計画策定	調査・設計等	平内町						14		策定済	
		ストックマネジメント【A1-2】																		
											小計						23			
											合計						23			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	1	8	6	1	1
計画別流用増 減額 (b)	0	0	5	0	0
交付額 (c=a+b)	1	8	1	1	1
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	1	8	1	1	1
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					