


汚水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1 平成27年	2 平成28年	3 平成29年	4 平成30年	5 令和元年	6 令和2年	7 令和3年	8 令和4年	9 令和5年	10 令和6年	11 令和7年	12 令和8年	備考
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
	浄化槽	浄化槽処理促進区域の指定													
		浄化槽市町村整備推進事業													
		浄化槽設置整備事業													
実行メニュー (早期概成)	共通	時間短縮手法による整備の実施													

②目標値及び概算事業費等

		全体	公共下水道	集落排水施設 ・コミプラ	浄化槽		その他 (未普及・汲み取り)	備考 (早期概成手法の内容)
					個人 設置型	市町村 設置型		
現況値 (R3年度末)	計画区域内人口(人) ①	10,332	5,113	3,311	1,908			
	整備人口(人) ②	8,279	4,250	3,311	718		2,053	
	整備面積(集合処理分)(ha) ③	452	178	274				
	汚水処理人口普及率(%) ④=②÷①	80.1%	83.1%	100.0%	37.6%			
目標値 (R8年度末)	計画区域内人口(人) ⑤	8,700	3,630	2,788	2,282			
	整備人口(人) ⑥	7,135	3,579	2,788	768		1,565	
	整備面積(集合処理分)(ha) ⑦	468	194	274				
	汚水処理人口普及率(%) ⑧=⑥÷⑤	82.0%	98.6%	100.0%	33.7%			
日最大汚水量(m3/日)			724	1,009				
計画汚泥量(t-DS/日)		0.17	0.06	0.11				
概算事業費	管渠・ポンプ場(百万円)	10,219	4,854	5,365				
	処理場(百万円)	3,242	1,279	1,899	64			
	計(百万円)	13,461	6,133	7,264	64			
	年間維持管理費(百万円/年)	105	32	70	3			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		1,887	1,714	2,605	84		0	
実施メニュー	施設の統廃合	○		外童子地区→薬師野地区				
	区域縮小	○	268ha→199ha					
	浄化槽処理促進区域の指定	○			○			
	その他()	○	下水道クイックプロジェクトの活用					